

Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 27. Juli 2011

Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten der Kilianusbrücke:

Vollsperrung erfolgt erst vom 08.08. bis 16.09.2011

Die für Ende Juli geplante Vollsperrung der Kilianusbrücke musste aus witterungsbedingten Gründen noch einmal verschoben werden. Nachdem nunmehr der endgültige Bauzeitplan vorliegt, werden die Sanierungsarbeiten erst in der Zeit vom **08.08. - 16.09.2011** durchgeführt. Insbesondere für die Belagserneuerung ist es notwendig, dass die Brücke komplett gesperrt wird. Die Sperrung des Geh- und Radweges wird durch geeignete Maßnahmen gesichert.